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第一部分 协议书

发包人（全称）：宿迁市富建房地产开发有限公司

承包人（全称）：江苏晟功建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法

规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立

本合同。

第一条 工程概况

工程名称：宿迁德惠•名河雅居土建及水电安装工程

工程地点：宿迁市宿豫区庐山路与九龙江路交汇处名河雅居项目

资金来源： 自筹

第二条 工程承包范围

承包范围：宿迁德惠•名河雅居（73#、77#、78#、81#楼）施工图范围内所涉及的范围内

依据发包人提供的设计施工图纸所表明的土建、水电安装工程（发包人指定分包的工程除外）。

具体见附表一。

第三条 合同工期

1、合同工期73#、81#楼为310日历天，77#、78#楼为380日历天，具体节点工期在合同中细

化，开工日期以甲方下发的通知单为准（其中除不可抗力外，不扣除高、中考、春节等节假

日时间及雨天时间，承包人应充分考虑交叉作业的工效降低等各种不利因素影响，编制施工

组织设计及施工方案）。

2、分节点工期要求见下表（具体以甲方开工通知为准）：

编号 单位工程施工内容 完成日期 累计工期

1 工程开工

2 基础完成至±0.00

3 地上 6层主体结构封顶(销售节点)

4 主体结构封顶

5 主体验收
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6 外脚手架拆除

7

单体楼验收合格(质监终检合格、向

甲方提交合格的竣工资料报档案

馆)

第四条 质量标准

工程质量标准：本工程施工质量评定以《建筑工程质量检验评定标准》及国家和地方其

它相关标准规范进行验收，质量等级为。

第五条 合同价款

本合同暂定总价款（大写）:； (小写)：￥ 元整；合同价款为暂定价款，竣工

结算按合同规定调整；明细如下：

宿迁德惠•名河雅居土建、水电工程合同价

（详见附件清单）。

第六条 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
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（4）投标函及投标函附件

（5）招标文件及工程量清单

（6）本合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）施工图纸

（9）已标价工程量清单报价文件（最终版）

第七条 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予

它们的定义相同。

第八条 承包人向发包人承诺按照合同文件约定进行施工、竣工并在质量保修

期内承担工程质量保修责任。

第九条 发包人向承包人承诺按照合同文件约定的期限和方式支付合同价款及

其他应当支付的款项。

第十条 合同生效

本合同自合同双方法定代表或委托代理人签字盖章并待承包人将工程履约保证金全额汇

入发包人指定账号后生效。

（以下无正文）

发 包 人：（公章）： 承包人：（公章）

住 所： 住 所：阜宁县香港路499号

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

电 话： 电 话：051589716898

传 真： 传 真：051589716898

开 户 银 行： 开 户 银 行：中国建设银行阜宁支行

帐 号： 帐 号： 32001737336059989898

邮 政 编 码： 邮 政 编 码：224400

合同订立时间： 年 月 日 合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点： 合同订立地点：
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第二部分 通 用 条 款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分通用条款》。

第三部分 专 用 条 款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

合同文件应能相互解释，互为说明。除专有条款另有约定外，组成本合同的文件及优先

解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

（4）投标函及投标函附件

（5）招标文件及工程量清单

（6）本合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）施工图纸

（9）已标价工程量清单报价文件（最终版）

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同使用汉语。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： 国家及本省、市法律、行政法规。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家和地方现行的有关标准、规范，在国家和地方现行的有关

标准、规范不一致时，优先适用严格规范。

发包人提供标准、规范时间： 不提供（承包人自费购置，并在施工期于现场保留一套，

供工程师检查。
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国内没有相应标准、规范时的约定： 没有国家标准、规范，但有行业标准、规范，约定

适用行业标准、规范的名称，没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、

规范的名称。

国内没有相应标准、规范时的，由发包人按合同约定的时间向承包人提出施工技术要求，

承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人组织有关专家论证认可后执行。发包人

要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由承包人承担。

3.图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前 7 天提供甲方签字确认的图纸六套（其中

含竣工图叁套）。

发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有

关图纸的内容。

二、双方一般权利和义务

4.工程师（监理工程师和发包人指定的代表）

4.1 监理单位委派的工程师

姓名： 季胜利 职务： 总监

（1）发包人委托的职权：施工阶段的质量、进度、安全进行控制，以及合同、信息管理

和现场组织管理，协调各单位之间的关系等。

（2）需要取得发包人批准才能行使的职权：①所有涉及工程造价的签证、设计变更；②

开工令停工令、复工令等相关事宜。

（3）经发包人同意监理单位可对承包人在质量、安全、进度、文明施工等方面出现违约

时，行使 20000 元以下支付违约金及 20000 元以上支付违约金建议权。

4.2 发包人派驻的全权代表（以下简称甲方代表）：

姓名： 俞光耀 职务： 工程部经理

职权：代表发包人行使权利和履行义务。

(1) 协调工程项目以外发包人和外部各单位关系；

(2) 以书面形式批复监理单位提交的与本工程有关的审查意见和报告；

(3) 对监理单位提交的工程款付款意见进行确认并签署付款凭证；
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(4) 对监理单位的各项现场签证进行审核，签署确认或否决意见；

(5) 监督各分部分项工程的验收，签署验收意见；与监理工程师一起对分部工程的验收

和承包人的管理体系、质量体系、安全体系运行进行检查；

(6) 按合同约定，及时向承包人提供所需材料、指令、批准、图纸并履行其它约定的义

务；

(7) 检查、监督承包人施工合同履行情况；

(8) 发包人代表行使合同约定的发包人权利，履行合同约定的发包人义务。发包人所有

文件经工程师签署并加盖发包人授权印鉴或相关条款约定的印鉴后生效；

(9) 监理工程师和发包人代表职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面

形式通知承包人。

5.项目经理

姓名： 职务：项目经理

职权： 代表承包人履行派驻现场职责 。

6.发包人工作

6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）开工前发包人把水源和电源接到红线范围内；

（2）于正式开工前一周内以书面形式将工程地质和地下管线资料提供壹份给承包人；

（3）施工许可证和临时用地、用水、用电、申请批准手续（证明承包人自身资质的证件

除外）于正式开工前一周办理完毕；

（4）由发包人组织规划部门测量定位，以书面形式将水准点与坐标控制点交给承包人，

并进行现场校验和移交，由监理单位监督完成，校验完毕，如有差错承包人需及时书面通知

发包人，如承包人无异议，即由承包人负责成品保护，此后由于有差错不能闭合或点位破坏、

失准带来的重新测量、放点费用以及由此造成的其他方面损失由承包人承担。

（5）施工图纸提供后一周内由发包人组织图纸会审和设计交底；

（6）处理施工场地外周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名

木的保护工作并承担有关费用，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；施工场地内的

地下管线保护工作由承包人负责。承包人施工完毕后，对破坏的市政公共设施修复原貌，若

承包人无能力或未在规定的时间内修复或未办理移交手续的，由发包人代为修复，费用由承

包人承担。
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（7）双方约定发包人应做的其他工作：按双方商定分工范围，做好材料和设备的采购、

供应；审阅承包人编制的施工组织设计和按月编制的工程进度月报表，并按合同约定及时支

付承包人工程进度款；

6.2 发包人委托承包人办理的工作：发包人直接分包的工程，承包人需对其分包承担其

总包的责任和作用，对其进行管理，管理及配合费用见本合同附件。

6.3委派驻工地现场管理代表，对乙方项目班子人员、工程进度、工程质量（包括材料质量）、

机械设备和工程协议的执行情况进行监督和检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证，工

程中间验收、竣工验收、工程进度款签证和其他必要的签证。

6.4组织对工程的竣工验收，负责工程结算。

6.5承担相应的违约责任和赔偿责任。

6.6甲方对付给乙方的工程款有监督权，必须专款专用，如发现用于其它事项，甲方有权停付。

乙方须按双方约定时间支付本工程的各分包人、作业班组、材料设备供应商的合同款项。如在甲

方按约定节点金额支付乙方工程款的情况下，因乙方自身原因导致分包人、工人或供应商及外部

人员到工地或甲方所属场所滋事生非，干扰甲方正常生产经营秩序或工程正常施工，则每发生一

次乙方应向甲方支付伍万元违约金，并且如因同一原因导致的滋事生非行为超过一天，则每持续

一天，乙方还应另外向甲方支付伍万元违约金。

6.7甲方有权要求乙方更换施工质量差无法满足质量要求的作业班组及材料，乙方须在收到

甲方书面通知后10日内无条件更换。否则每延误一天，乙方应向甲方支付违约金10000元。

7.承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）乙方应按本协议规定的质量、工期以及安全文明等条款要求进行施工；

（2）进场前两周将工程施工组织设计、施工方案、施工进度计划，材料设备、成品、半

成品等进场计划报给监理单位，监理单位签署意见后报发包人审核；在取得施工图7个日历天

内，拿出全部工程的施工组织设计及有关专项施工方案（如防水工程等）。每月20日向发包

人提供当月工程完成的形象进度月报和下月工程进度计划、工程量完成计划及甲供材料计划；

每季最后一个月20日向发包人代表提供当季进度统计报表和下季工程进度计划各一份,并随

时按发包人要求编制并上报相关进度计划，每月23日前上报下月资金计划，每月1日前上报上

月工程实际产值。若承包人不按上述事项执行，发包人有权对其处以2000元/次的违约金，所



宿迁德惠•名河雅居土建及安装工程

- 8 -

产生的后果全部由承包人自行承担，与发包人无关。

（3）施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理。如发生扰民和

民扰自行妥善处理并承担相关费用。

（4）开工前与发包人签订“文明施工、安全生产、治安保卫责任书”。

（5）按《宿迁市建设工程现场安全施工现场管理实施细则》规定办理有关手续，按规定

承担由此发生的费用。

（6）已竣工工程在未交付前，承包人负责已完工程的成品保护工作，包括室内外墙面小

广告的清洁处理等，费用不再计取，保护期间发生损坏，承包人予以无偿修复，并承担赔偿

责任。工程竣工验收并达到合同验收要求，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付工程。

（7）从发包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电，其后的管线、电缆均由中标单位承

担，费用由承包单位承担，水电费用由承包人承担。承包人应自备发电机，以应对电力不足

或停电，费用已在投标报价中包干，若因此给工程造成的一切损失由承包人承担。

（8）承包人应对施工现场的周边邻近的建筑物、构筑物，并对其采取保护措施进行保护，

包括红线外有可能影响施工及安全的，如高压线、水泵房等。其所发生的相关措施费用包含

在本合同总价中，不再额外计取。若因未采取保护措施，给工程造成的一切损失由承包人承

担。并对基坑外的地下所有管网、管线、排水、道路及邻近建筑物负责观测，如发现问题承

包人需采取补救措施，如问题是承包人原因造成的费用由承包人承担。不是承包人原因造成

的费用由发包人承担。由于停水、停电而引起的费用增加及工期延长，甲方不予签证。如因承包

人保护不力给发包人及其他第三人造成损失的，均由承包人承担。

（9）施工现场布置、生活设施设置、机械材料堆放和施工垃圾及生活垃圾的处理及现场

安全文明应按连云港市文明工地的标准实施；工程竣工验收前做到工完场清。现场文明工地

标准化做法要求按江苏晟功建设集团有限公司的文明工地标准做法执行。

（10）根据工程需要，承包人完成某阶段工作时，应按照发包人代表和监理的有关要求

及时向下一道工序的施工单位办理工序移交手续。

（11）严格按照施工图施工，发现问题及时通知监理及甲方，确保工程质量，按协议规定的

时间如期完工和交付；

（12）提供竣工验收技术资料，提供工程结算资料，参加工程中间验收和竣工验收，负责做

到工完场清，验收合格后一周内施工队伍和施工机具等全部撤清；

（13）在规定保修期间，按国家有关规定完成工程保修的义务；对属于乙方责任的工程质量

问题，应负责无偿修补，并对甲方及住户造成的损失予以赔偿；
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（14）乙方应在咨询甲方及设计方后，在施工围墙宣传广告及建筑物永久竣工纪念碑上完整

反映各参与单位的名称；

（15）施工期内，乙方搭设在施工场地范围内的临时设施、施工场地等，应根据甲方室外工

程进度需要及时拆除，乙方应无条件配合，费用由乙方承担；

（16）电梯调试完成后若工程未交付使用，甲方需要使用电梯时的临时电缆由承包单位无偿

提供，该费用由乙方承担；

(17)避雷引下线已包含在合同总价中，且浪涌保护器需采用一级防护，并满足防雷办验收要

求，该费用不管清单中是否涵盖，均包含在合同总价中，不再另行计取；

（18）自行车库门号牌喷涂和电表箱、配电箱等标识编号等费用包含在措施费分户验收

费用中，后期不再另行签证，投标人自行考虑。

（19）水电气主管部门所需的开洞、封堵等，总包有义务进行配合施工，费用不再计取，且

各分包单位的所有孔洞开凿和封堵（无论预留还是后开）都由总包配合封堵，费用不再计取；

（20）工程竣工后但未交付，如需使用临时电缆，则该项费用由承包人自主考虑，后期结

算时不予计量。

（21）在承包人施工区域范围内涉及发包人使用的售楼处、办公区、样板房、景观展示

区等部分的用水用电，承包人应满足发包人使用要求，并采用专线从配电房（专线专供）接

入，该费用不管清单中是否涵盖，均包含在合同总价中，不再另行计取。

(22) 承包人材料进场需向监理单位报验进货数量清单、质量证明文件、出厂合格证及复

检结果。涉及结构安全之类的材料需要复试的，比如钢筋、水泥等应该附进场复试报告。如

承包人材料进场未能按照要求进行报验，监理单位或发包人可视情节严重情况对承包人处以

2000~20000 元/次的罚款。

7.2 承包人具体管理内容约定如下：

7.2.1本工程的施工班子应按照本协议约定的要求承诺到位(附施工班子成员名单)，如有人员

变更需经甲方书面认可。本工程严禁转包，否则甲方有权单方面终止协议，由此导致的一切责任

由乙方承担；

7.2.2本工程的主要施工设备按照本协议约定的承诺配置（附主要设备清单），监理单位和甲

方经实地考察认可，乙方应确保该设备的到位并在甲方工地上的正常使用满足工程进度和质量的

要求，否则作违约处理；

7.2.3、协调管理、场内场外应由施工方处理的外界社会协调工作，办理承包范围内应由

承包人办理的各种证件、批件、及各种审批手续；
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7.2.4、及时向分包单位或专业施工单位提供工地上现有施工所需之合理设施，包括但不

仅限于下列项目：

（1）提供承包人在工地内现有的辅助设施及贮存场地。

（2）提供工地内现有的通道共同使用，提供施工场地；

（3）提供在工地内现有脚手架、水平及垂直运输通道等共同使用；

（4）提供现有卫生设施共同使用；

（5）对工地作全面的看管，确保施工现场及本工程的安全等；

（6）提供施工照明及电力，满足施工及试验所需负荷；

（7）提供施工用水用电；

（8）提供所有分包人及专业施工单位施工现有的装置及机械，满足安装、卸货及垂直运

输的需要（塔吊及垂直升降机械能力范围内的运输）；

（9）督促清理施工区域内所有的废料，保证施工现场的清洁；

（10）将分包人及专业施工单位材料进出场纳入承包人管理范围内，实行统一管理；有

偿对工地内甲供材实行保管并对甲供材及甲定乙供材的损耗实施控制；

（11）承包人有权对所有专业分包的施工单位收取保证金用于安全和文明施工管理（贰

万元以内），以便于对其现场行为进行有效监督管理。对于不服从管理的专业分包单位，承

包人可在甲方签字同意的情况下扣除部分保证金，剩余部分在其专业分包项目竣工验收后无

息退还。

7.2.5遵守城市管理及有关规章制度，违章责任自负；

7.2.6承担相应的违约责任和赔偿责任。

7.2.7本协议价含工效减低费：高（中）考、节假日、市内重大活动及甲方需要的时间段内可

能对施工方作出某些限制而引起工效减低费用。如超政府相关部门规定时间施工，造成周边居民

投诉，则每有效投诉一次，乙方向甲方支付违约金人民币5000元。

7.2.8凡涉及到乙方施工备案、车辆准运等证照均由乙方办理并承担费用。

7.2.9所有施工人员及项目班组人员必须配备岗位或工种胸卡，分包单位的胸卡由承包单位统

一制作。

7.2.10工程施工期间，由承包单位安排不少于2名夜间值班人员，包括对施工现场的看管。

7.2.11无条件的配合甲方组织的开盘、样板区展示及甲方内部各类检查和项目评估等活动。

7.2.12乙方在拆除大型机械设备（包括塔吊、人货梯等）之前必须提前15个工作日书面通知

甲方和监理方，征得同意批复后方可拆除，否则每次罚款2000元。
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7.2.13凡是在甲方、乙方及监理方共同参加的会议上明确的事项，因乙方自身原因未能按时

完成的，则每延误一天，甲方可处罚乙方500-5000元违约金。

7.2.14乙方必须无条件为甲方直接分包的项目施工提供便利条件，包括就近提供水电源接口、

塔吊吊装、脚手架。乙方除可按实收取水电费及本合同约定的管理配套费以及施工保证金外，不

得以任何借口收取任何其他费用，否则乙方应向甲方支付所收取额外费用的10倍数额违约金。

7.2.15乙方必须严格执行施工安全法律法规标准规定，对于违反安全规定之处必须在甲方或

监理限定的时间予以整改，否则每延误一天，甲方有权处罚乙方200-2000元违约金，乙方必须在

处罚通知规定的时间内缴纳安全罚款，否则甲方有权从应付工程款直接扣除数倍罚款金额，并可

暂停支付同期工程款，直至安全问题整改到位。

7.2.16甲方办理施工许可证和其他批文手续时，凡需乙方办理或提供的证件，乙方应按时办

理提供。因乙方的原因，延误证照或批文办理而导致甲方被行政罚款，则全部罚款均由乙方承担，

并且耽误的工期不予顺延。在中标通知书与合同备案办理后15天内应向甲方提供申办施工许可证

时应当由乙方办理的证照如符合规定的意外伤害险保单、农民工工资保证金证明、安全监督证明

等。否则每延误一天，甲方扣罚1000元违约金。

7.2.17凡是因乙方自身原因导致工程实际进度滞后于计划进度，并直接影响到其他由甲方另

行发包项目的施工进度时，则每延误一天，乙方应向甲方支付违约金2000元。

7.2.18、浇筑混凝土前，积极与指定分包单位或专业施工单位确定预留配件、预埋套筒、

管子槽、孔洞等的位置，使得各指定分包单位或专业施工单位能按照砼浇筑的时间去完成装

置电缆、电线管、其他管道、预留配件等；

a)提供标高和定位的基本点、线供指定分包单位或专业施工单位进行放线。

b)接到中标通知后承包人应向政府有关部门办妥承包范围内应由承包人办理的一切必要

的施工手续，连续和不松懈地展开工作。

c)按照有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和

因此发生的费用。如发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理

单位和发包人代表，同时按政府有关部门要求处理并承担全部责任和费用。

d)工程交工前，进行全面的清理工作；

e)负责工程的整体进度，要求所有分包或专业施工单位提供施工程序、时间表、施工详

图。承包人必须参与所有分包单位或专业施工单位的图纸交底。应参与所有分包单位工期或

专业施工单位之间的协调，并主动提出解决办法，对于所有分包单位或专业施工单位之施工

工艺及相关收尾做法，由各分包单位提供给承包人，承包人负责提交给监理单位共同确认。
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f)发包人指定的分包工程、分项工程（包括但不限于：电梯、供水、供电、煤气、智能

化等）需进行专业验收的，由承包人配合分包商整理验收资料，并配合其完成验收工作，其

竣工资料统一由承包人负责汇总编制。

g)必须采取相应措施使在建工程免受损坏。

h)负责门卫工地现场的门卫工作，并提供和维修承包人承包范围内所需的照明、防护装

置、围栏、安保和保险器具等以防火灾、意外和损失。如未履行上述义务造成工程、财产和

人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

i)必须采取一切可能的预防措施，提供一切必需的灭火设备及曾受安全消防训练的员工，

防止承包范围内火灾的发生。

j)安装承包范围内的施工用水、用电、电讯管线敷设及储水、动力、照明设施，并在不

需要时拆除，承担相关费用。

k)开工前，保证根据 宿迁市及宿豫区 有关规定和惯例报批所有应由承包人办妥的开工

事宜和缴纳有关款项，如因承包人原因造成的发包人经济损失，由承包人承担。

l)每月填报各分部分项工程的形象进度计划、资金计划和其它工作计划，未完成计划的

必须申明原因并提出补救措施。

8.施工场地交接

8.1、甲方向乙方提供现状施工场地,并办理交接手续。甲方提供水、电、道路接口到用地红线

内。整个合同期间，甲方的供电供水设施由乙方自行负责看护管理。如发生人为破坏或被盗窃，

则由乙方负责修复或赔偿。因无关的第三方关闭供水供电设施或阻碍工地外部连接道路通行，导

致乙方损失由乙方自行承担，导致工期延误的，甲方不予顺延。

8.2、甲方向乙方提供每幢建筑物测量基准点（包括定位），由乙方根据甲方提供的资料及点

线进行放线。对场地现状标高必须经甲方、乙方及监理方三方确认。甲方向乙方提供每幢建筑物

测量基准点仅指政府规划部门开工另提供的基准点，施工后乙方必须负责自行转点放线。

8.3、竣工验收合格后，乙方应在一周内全部撤清（除维修人员）并交付钥匙，撤场前乙方有

义务使施工现场保持场地整洁，土地平整并达到原土方开挖前标高，地下室顶板覆土不含。现场

公用设施完好，生活区和施工区的临时设施应同时拆除清理外运，硬化地坪、塔吊基础、施工电

梯基础应凿除外运，建筑垃圾和生活垃圾清理干净。该项费用已包含在合同价内，不再另行计取。

8.4、竣工验收后，乙方未能在一周内全部撤清并交付钥匙的，乙方向甲方按实际超期天数每

天支付2000元违约金；生活区和施工区的临时设施、硬化地坪、塔吊基础、施工电梯基础、建筑

垃圾以及生活垃圾不按要求清理外运的，由甲方另行安排处理，所发生的费用在乙方结算款中按
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实扣除。

8.5、甲方负责临时用水、用电的接入，供电局和自来水公司提供的电表、水表之前管线由甲

方负责，水表、电表接出的管线材料及安装由乙方自行负责。

8.6、自甲方将施工场地移交给乙方后，乙方必须加强施工场地管理，严禁无关闲杂人员

随意进出工地。如发生无关人员非法干扰工地正常施工，则由乙方自行解决，与甲方无关。

否则由此导致的一切责任均由乙方承担。

三、施工组织设计和工期

9.进度计划

9.1 承包人在开工前 7天向监理单位提供施工组织设计（施工方案）和进度计划网络图

和横道图并要求切实可行，将协议工期细化到每月份，并明确桩基、基坑开挖、±0.00、主体封

顶、主体中间结构验收、外脚手架拆除、竣工验收等关键节点的完成时间，以及完成以上各节点

的保证措施，业主及监理在十个工作日内给予批复，乙方在接到批复意见后一周内提交业主及监

理修改后的施工进度计划网络图和横道图，经业主及监理确认后实施。 施工组织设计通过甲方和

监理方的审核后作为最后预算编制的依据及今后施工管理的依据。现场安全文明施工按照省文明

工地标准执行，创省文明工地（费用不另计）。乙方应配合甲方每季度的工程项目评估工作。

9.2 为配合甲方销售的需要，甲方有权调整乙方的开工范围及进度，乙方不得因此提出任何

费用补偿要求。

9.3 乙方应按甲方的营销计划排出对每幢楼的具体里程碑节点；其中里程碑节点应满足

宿迁当地质监站的具体衡量标准。

9.4、开工日期以甲方的书面通知为准。开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。

9.5、竣工日为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准：

通过甲方、设计、监理、乙方共同验收并完成整改。

乙方退场，施工场地腾空并移交完毕，钥匙移交甲方（甲方有其它要求除外）

10.工期延误

10.1 双方约定工期不得延误，若有延误，按履约保证金协议的相关条款执行。在任何情

况下（除不可抗力和发包人无过错的情况下），未经发包人批准同意，承包人3天不施工将作

为自动解除合同，并承担发包人的合理损失。

10.2 双方约定工期顺延的其他情况：
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（1）经双方协商，以书面签证为准，工期可作顺延（工期签证应在发生后一周内申报，逾期

不予办理）；

（2）发包人同意调整工期的重大设计变更,直接影响施工进度；

（3）不可抗力；

（4）乙方按要求提交甲供材料供应计划而甲方供应不按时且严重影响乙方工序安排和工期

的，以双方文字确认书为准；

（5）甲方无正当理由严重拖欠乙方工程款，且超过三个月没有支付的，并以双方文字确认书

为准。

10.3甲方所发的工程联系单、通知单不作为工期顺延的依据，如有特殊情况应以双方协商的

结果为准。

11.工程竣工

11.1承包人必须按照本合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。

11.2因承包人原因不能按照本合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承

包人应承担违约责任。

四、质量与验收

12.工程质量

12.1、本工程质量标准为合格。施工图纸提供后 7 天内，乙方需提供详尽的施工方案及

施工组织技术措施方案，报甲方审核，应包含进度计划、劳动力计划、材料进场计划，平面

布置、冬雨季施工方案、土方施工方案、桩基施工方案等。乙方无条件配合甲方公司内部组

织的各类评审及检查工作，在规定的期限内完成整改工作并出具整改报告。对于甲方组织的

季度项目评估每次不许超过 3个及以上一般不合格项，否则每次罚款 2000 元。乙方在管理过

程中应遵循甲方公司内部的相关制度管理要求，包括而不仅限于 ISO 及检查记录要求、工程

量报表、工程款支付等。

12.2、乙方开工前应提前两周核对并协调各专业施工图,提出设计疑问并提交甲方、监理、设

计方。在解决设计疑问及图纸问题后方可施工,施工图会审结束后因图纸图面上的错漏碰缺产生的

费用(由于结构设计荷载引起的除外)由乙方承担。如乙方在施工中回避图纸中图面上的错漏碰缺

问题而产生的质量问题及因此引起的附带责任均由乙方承担。施工过程中产生的设计变更乙方必

须在收到指令后24小时内将变更的内容反应到施工图上，做好标识和说明，甲方有权对此进行检

查，如逾期未完整标识的，乙方每项次应支付甲方违约金2000元。承包人未按设计及施工规范
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要求设计和施工，发包人有权制止并通知承包人整顿直至解除合同。由此造成延误工期及期

间经济损失，均有承包人负责承担。

12.3 乙方必须严格按施工图纸及有关设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行的施工

验收规范、建安工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工、记录、自检、互检，严

格把好每道工序的质量关，上道工序未经验收合格，严禁下道工序施工，确保工程质量达到合格。

对于隐蔽部位施工完毕后，必须经监理、甲方验收合格均签字后（乙方应在验收前向甲方提交三

验记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则每次乙方向甲方支付违约金5000

元，并且甲方暂停支付该部分进度款，直至甲方确认该部分工程合格为止；如乙方隐蔽工程未经

监理、甲方验收即自行隐蔽，除向甲方支付 5000 元违约金外，还需承担甲方或监理认为需要

的剥离检验费及恢复费用（该费用不论检验是否合格均由乙方承担）。因承包人施工原因，

工程质量达不到合同约定的质量标准，承包人应承担违约责任，造成的损失承包人负责赔偿。

有防水要求的地方，均应进行淋水或闭水试验，并经验收后才能进行下道工序。

12.4双方对工程质量有争议的，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及造成

的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

12.5本工程按国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准验收。

12.6本工程要求符合设计图纸的有关技术要求和按照国家\省\市\颁布的有关建筑工程

施工验收规范进行施工，并按设计图纸完成施工任务，总包在施工过程中需结合人防的战时

平面图和平时平面图综合施工，确保通过主管部门验收要求。

12.7发包人有权委托专业检测机构对本工程有关部位、施工工序的质量进行专项检测，

主要包括给水管材管件、混凝土试块、钢筋、插座、电线、防水材料、钢筋保护层厚度、网

格布、砖砌体、门窗、保温、混凝土强度、砂浆试块、水泥、沉降观测等，如因承包人施工

质量不合格造成复检及相关后续整改，承包人应承担相应责任和费用。

12.8乙方为确保质量和工期所采取的技术措施而增加的人工和材料费用已包含在合同价中,

不得向甲方签证。

12.9 楼梯踏步的踢面与踏面应分色处理。

12.10乙方对所承建工程的地下室、屋顶、窗户、楼层三小间、墙面易渗漏部位，必

须严格按照规范要求操作，做好工序衔接，控制防水工程渗漏通病。

12.10.1乙方在施工过程中对易渗漏地下车库墙面、地面、顶板项目保证二年内不发生渗

漏，二年内发生渗漏的，每发现一处渗漏点，罚款贰万元，累计最高罚款拾万元；在支付质

保金时扣除。五年内没有发生渗漏的地下室车库，甲方按伍万元标准给予乙方奖励，在支付
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质保金时一同支付。

12.10.2乙方在施工过程中对易渗漏屋面项目保证二年内不发生渗漏，二年内发生渗漏的，

每发现一处渗漏点，罚款贰万元，每栋楼最高罚款拾万元，在支付质保金时扣除；五年内没

有发生渗漏的楼栋，甲方按每栋楼伍万元标准给予乙方奖励，在支付质保金时一同支付。

12.10.3 乙方在施工过程中对易渗漏外墙项目保证二年内发生渗漏点不超过两处，超过

两处以上的，每超出一个渗漏点罚款伍仠元，每栋楼最高罚款贰万元，在支付质保金时扣除；

五年内没有发生渗漏的楼栋，甲方按每栋楼壹万元标准给予乙方奖励，在支付质保金时一同

支付。

12.10.4 乙方在施工过程中对易渗漏窗户项目保证二年内不发生渗漏，两年内发生渗漏

的，每超出一个渗漏点罚款贰仠元，每栋楼最高罚款伍万元，在支付质保金时扣除；五年内

没有发生渗漏的楼栋，甲方按每栋楼伍万元标准给予乙方奖励，在支付质保金时一同支付。

经发包人、承包单位、监理单位，物业公司、门窗施工单位五方确认后非承包单位责任，则

承包人不受此条款约束。

12.11 乙方必须保证施工质量标准为：零空鼓、零裂缝、零漏网。

13．检查与返工

13.1发包人提供地面标高，但所有这些标高仅为参考，承包人应检查和验证这类标高，

并在报价总价中考虑任何差异及造成的费用增加。承包人应负责工程的定位放线和其它测量

工作，定位放线等测量工作的准确性由承包人负责。承包人负责设置、保护符合要求的现场

测量控制点，控制点的复测和重新定位由承包人负责按要求进行并承担费用。

13.2承包人应认真按照标准、规范和施工图要求以及发包人依据合同发出的指令施工，

随时接受监理、发包人的检查检验，承包人应为检查检验提供便利条件。

13.3施工工程中经监理检验、检测，如发现工程质量达不到设计图纸、规范及合同约定

的标准，监理及发包人有权要求承包人立即返工或重新施工，承包人应按监理及发包人的要

求进行整改直至符合合同约定，承包人承担由此造成的损失和费用，工期不予顺延。

14.隐蔽工程和中间验收

14.1 甲方委托监理单位在施工现场对本工程进行全过程监理，监理单位代表甲方在施工现场

对工程实行全过程监理、检查，协助甲方处理乙方在施工中的材料、成本、工程质量、进度及总

分包协调等问题，乙方在施工中发现问题应及时通知现场监理工程师和甲方驻现场代表，其处理

解决的办法必须经现场监理工程师和甲方驻现场代表同意。属设计问题的处理，还须经设计部门

代表签字认可。上述凡涉及费用变更则必须经甲方授权代表的签字认可，现场监理工程师和甲方
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驻现场代表如发现施工不符合技术质量要求或影响总体施工进度和配合的，有权通知乙方暂停、

改正直至返工，乙方必须接受。工程进度款没有按甲方审批程序办理，甲方不予支付。

a)、模板分项工程必须在报监理和甲方共同验收合格后，方可绑扎安装钢筋。钢筋分项工程

必须在报经监理和甲方工程验收合格，并经监理和甲方书面批准后方可浇筑砼。否则乙方均应向

甲方支付违约金10000元/次。

b）、钢筋与模板分项经乙方自行验收合格后，报请监理与甲方验收时，如发现钢筋存在错、

少或模板尺寸错误等现象，每发现一处则甲方可扣罚乙方500~2000元。砼工程每发生一处露筋、

孔洞、涨模等严重质量缺陷，甲方可扣罚乙方违约金500-2000元/处，并应限期返修至合格。

c）、混凝土浇筑振捣必须密实，混凝土现浇板浇筑后不得有明显渗漏现象，否则乙方应无偿

进行防水处理，并且甲方可扣罚乙方违约金1000元/处。混凝土现浇板浇筑后必须及时按规定进

行养护，否则甲方可扣罚乙方违约金1000元/次。混凝土现浇板浇筑后必须达到规定强度后方可

吊放钢筋或钢管、模板等重物，否则甲方可扣罚乙方违约金1000元/次。

d)、盘圆钢材必须在现场采用机械调直，外加工箍筋一律不得进场使用，否则乙方必须在限

定的时间内将不符合要求的钢材运出场外，而且乙方还应向甲方支付违约金5万元/次。

e)考虑现场施工的观感质量，在二次结构施工过程中，墙体与构造柱之间的马牙槎必须

贴海绵条，费用已包含在合同总价中，结算时不再计取费用。

13.2 各工序由乙方自验合格后，填写工程验收单，经现场监理检查验收和甲方代表认可后，

方可进行下道工序的施工。擅自施工，视情节的严重程度，处以500-5000元的经济处罚，由甲方

和监理共同认定事件的严重程度，承办人无权利拒绝。如同一道工序连续报验两次不合格，则此

道工序后续报验给予每次1000元的罚款。乙方在混凝土浇捣前，提前向监理单位和甲方代表提交

商品砼（和自拌砼）级配单并经下达浇砼令后才能浇捣混凝土。无论发包人和监理是否已经验收，

当其提出对已隐蔽工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥落或复测，并在检验后重

新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的费用，赔偿承包人损失并相应顺延工

期。检验不合格，承包人承担相应费用，工期不予顺延，并承担相应的责任。

14.3 为保证工程质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应先报施工方案

经发包人确认。严格执行发包人的样板引路指引，在项目现场根据实际情况做好施工样板（包

括钢筋、模板、混凝土、砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、面砖、 阳台栏杆等），并经

过监理部和工程部的验收，外脚手架必须待外墙装修施工完毕，报监理、甲方确认后方可拆

除。根据相关规范要求报监理及发包人，样板经发包人、监理验收合格后承包人方可按样板

进行大面积施工。砌体工程开始后，承包人应按发包人提供的户型图完成砌体和水电定位标
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准间，经发包人确认后方可大面积施工。

15.工程竣工验收

15.1、乙方应在自验完毕的基础上，通知监理单位和甲方代表预验收，再会同勘察、设计、

质监共同验收。竣工验收应以施工图纸、技术交底、图纸会审纪要、设计变更通知、定型的样板

房标准、国家和江苏省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准等为依据。

15.2、乙方向甲方交付竣工资料包括如下内容：

①. 建筑、结构、水、电等全套竣工图纸及说明各 3套；

②. 工程全过程原始记录和验收单；

③. 材料质保书、检验签证单、材料试验报告；

④. 有关设计变更的技术资料；

⑤. 质量评定报告；

⑥. 工程竣工结算的全部资料，包括符合甲方要求编制的结算书及结算资料；

⑦. 其他按规定应提交的资料。

其中②--⑦项均为一式四份，其中原件1份。乙方资料（除结算书外）需在竣工验收后45天

内移交甲方，所移交资料应符合 宿迁市及宿豫区 档案馆送档要求。

甲方分包项目的资料仍由乙方负责统一收集整理并移交。

15.3、乙方在工程竣工验收合格后 28 天内必须上报结算报告，乙方的结算报告的内容应按

甲方和合同的规定进行详细和完整的编制，上述结算报告至少应包括以下内容：

（1）封面和目录；

（2）整体编制说明；

（3）结算书、计算表（含结算底稿）；

（4）设计变更和现场签证费用的汇总表、通知单等，以及必要的辅助资料；

（5）其他费用的构成明细（包括但不限于工程奖励或违约金、水电费结算证明、甲供材料领

用证明、相关单位的扣款书等）；

（6）已付款对帐单；

（7）凡需由甲方颁发工程证书的分项工程，乙方还应提交与此相关的工程证书原件。

（8）各项工程检验、检查和验收方面的证书及证明文件等资料（包括但不限于工程验收单、

工程验收证书及城建档案等全套工程资料。）

（9）已按规定支付民工工资的承诺函；

（10）监理单位根据国家、省、市有关规定需索要的资料；以及合同规定的其他资料。
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五、安全与文明施工

16.安全文明施工

16.1承包人应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全及文明施工规定及

相关标准组织工程施工，承包人必须采取安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安

全检查人员依法实施的监督检查，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费

用，由承包人承担。

16.2 承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，严禁在工地及生活区域内出现

赌博、打架斗殴、酗酒、闲荡、乱弃杂物、高速行车等影响现场安全及正常秩序的事情，并

对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

16.3因承包人的原因发生的任何意外事故，均由承包人承担责任。承包人应对发包人因

此所受到的损害、所负赔偿（补偿）责任或支出的费用，负完全赔偿责任。

16.4为保证施工现场安全文明施工，要求进入现场的施工单位的所有管理人员统一挂牌

上岗，施工大门入口处设置专人专岗，统一着工作服，且门口禁止设立小卖部等营业场所。

16.5承包人应做好施工噪音控制和场地周边环境保洁工作，合理安排施工作业，协调与

周边单位和相关部门的关系，防止施工扰民，防止环境污染。

16.6因施工影响市容交通等而产生的需向城管、交警、环保等政府部门协调事宜由承包

人负责并承担相应费用，因现场施工安全文明责任的行政罚款由承包人承担。

16.7因施工现场场地狭小，乙方相应材料制作和堆场要在周围道路上，此协调费用及后

期道路维修费用由乙方承担。乙方人员不得在现场食宿，由此产生的在外食宿、交通问题由

承包人自行考虑，费用包含在报价内，承包人不得再另行提出。

17.安全防护

17.1承包人在动力设备、管线等附近施工时，施工前应向发包人提出安全防护措施方案，

经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人承担。

17.2承包人应合理周全地考虑本工程场地条件，周密地制定各项施工安全防护方案，施工中

出现异常情况，应及时向监理工程师、发包人书面报告。投标人应充分勘察现场及周边情况，在

开挖过程中出现的任何风险，如塌方、围墙沉降、道路偏移等，承包人应采取防护措施确保正常

施工，并在满足主管部门的需求下进行后期的修复，其费用不管清单是否涵盖，均包含在投标报

价中，结算时不另计取。
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17.3及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中

每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，

否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元；以上物品在不需要时应按甲方要求清理出工地。

17.4承包人在施工过程中应对发包人现场的围挡、广告布包括景观区苗木等采取保护措施，

如因承包人施工造成的污染、损坏均应及时清理或修复。如不能在发包人要求的时间内完成清理

和修复工作，发包人有权自行安排处理，除收取双倍费用外，每发生一起罚款1000元。

17.5在发包人设置在承包人施工区域内的样板房，承包人有义务按发包人的要求进行包装美

化及后续维护翻新，包括并不限于使用蓝天白云防护，其费用不管清单是否涵盖，均包含在总包

费用中，结算时不另计取。

17.6 工程完工交付前承包人应按照甲方要求在单元入口公共部位地面铺设木工板进行

防护，其费用不管清单是否涵盖，均包含在总包费用中，结算时不另计取。

17.7 如在建楼栋与已交付区域的人行道路远端距离小于5m，在建楼栋的立面要求采用竹

笆防护措施，其费用不管清单是否涵盖，均包含在总包费用中，结算时不另计取。

17.8承包方应按照发包方要求，在销售展示区域（如样板房、销售接待中心等）靠近展

示区的外立面采用竹笆防护措施，其费用不管清单是否涵盖，均包含在投标报价中，结算时

不另计取。

17.9在承包人施工区域范围内涉及发包人使用的售楼处、办公区、样板房、景观展示区

等部分的用水用电，承包人应满足发包人使用要求，并采用专线从配电房（专线专供）接入，

该费用不管清单中是否涵盖，均包含在报价中，不再另行计取。

17.10投标人有义务应甲方要求设置脚手架悬挑，满足样板房展示要求，其费用不管清单

是否涵盖，均包含在投标报价中，结算时不另计取。

18.事故处理

18.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包

人，同时按政府有关部门的要求处理，因事故影响停工等造成发包人和其他施工单位的损失

由事故责任方承担。

18.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

18.3承包人在施工现场的安全管理、教育、安全防护设施和安全事故责任等由承包人承

担。

18.4在工程施工过程中以及工程移交一年内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其

他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形
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象造成损失，每次由乙方向甲方支付5万元违约金。

六、合同价款与支付

19.合同价款及调整

19.1本合同价款采用（1）方式确定。

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：施工期间国家政策性调整及市场

风险费用已包含在综合单价内，综合单价不作调整

19.2 综合单价及工程量：本工程综合单价固定包干，竣工结算时分部分项工程量按甲方

批准的施工图纸计算工程量，所有措施费按投标最终报价包干，后期不予调整（砼模板在竣

工结算时按实调整）。

19.3双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）经业主确认的现场签证单和设计变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综

合单价按下列方法确定：

1)合同中已有适应的综合单价，按合同中已有的下浮后综合单价执行。

2)合同中有类似的综合单价，参照类似的下浮后综合单价执行。

3)合同中没有适应或类似的综合单价其相应综合单价由承包人依据有关约定提出（不计

风险金），经发包人确认后作为结算依据（该综合单价的下浮率按照中标时的下浮率执行）。

4)经招标人确认的设计变更、现场签证单在工程结算时措施项目费（实际发生的模板可

以调整）和规费不予计取。

（2）施工过程中，发生的现场零星用工（包括模板工和钢筋工等），双方约定按2018年6

月份的点工以独立费形式结算，不参与总价下浮，不计措施费和规费。承包人必须配合，如

拒绝一次支付违约金伍仟元。

(3)所有发生的现场签证必须有影像、图片资料，并经承包方签字确认，否则不予计取。

（4）钢材（土建钢筋）、砼价格涨跌超出5%以上（不含5%）时，材料结算差价按以下方

式进行调整（其它材料价格不予调整）。

ⅰ、钢材、砼价格上涨或下跌在5%（含5%）幅度以内的，其5%以内部分的差价由承包人

承担或受益；当上涨或下跌超出5%以上（不含5%）时，其超过5%的差价部分由发包人承担或

受益。

ⅱ、材料差价应为招标文件约定的“投标执行的宿豫区当月材料信息价”与施工期间（基
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础至主体封顶期间）材料信息价平均值的差额，带E钢筋差价由乙方自行考虑，结算时按普通

钢筋计取差价。

（5）协议价中已包含了设计变更及现场签证的内容对乙方所产生的不利影响，乙方有义务配

合设计和甲方的变更要求。工程竣工结算时，除下列因素可按相应规定调整协议价款外，其它均

不作调整：

（6）设计变更和现场签证必须按本协议规定的预算编制及结算办法进行，任何违反此规定的

设计变更和现场签证均不作为结算的依据，在竣工结算审核时将按本协议规定的结算办法重新计

算核实（一次性谈定包死价格的现场签证或设计变更不适用于本条款）。

（7）设计变更凭经甲方签证的有效单据进行调整。乙方报费用签证时应附相应的预算书。设

计变更和现场签证要求一事一单。不允许在一张单子上出现多件无关联的事件。

（8）材料更改。在施工过程中的材料品种、规格、型号、质量等级改变，套用定额不变的情

况下，除材料价格（指定额中允许可调的材料）允许按经有效签证认可的实际价格调整价差外，

其余均不作调整。

（9）甲方提出的对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方确认；对

于有可能重复利用的材料设备，乙方应小心保护，并在拆除前通知监理和甲方现场见证，属乙

方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由乙方负责。

（10）材料价差结算时按投标报价的计价程序单列并只计取相应规费及税金。

（11）因承包人的施工组织方案和施工工艺不能具体实施于本工程等原因，而进行更改施

工组织方案和施工工艺时，结算不予调整，合同总价中的单价措施项目费用、总价措施项目

费用除约定可调内容外，结算时不因更改施工组织方案和施工工艺，发生设计变更、工程量

的增减以及其他相关条件的改变等而作调整（因砼工程量增减造成砼模板的增减的费用在竣

工结算时可以调整）。

（12）规费中排污费由乙方代缴，最后凭票据纳入结算。

（13）人工单价按 2018 年 3 月份政府人工指导价执行，中标后遇到政策性调整及文件调

价概不执行。

（14）承包人上报的竣工结算需真实、准确，承包人上报的审计核减额在 5%以内的审计

费用由发包人支付；审计核减额大于等于 5%部分，审计费用由承包人支付。

（15）承包人所有报送到甲方的联系函，如涉及费用、索赔等内容，均需报甲方项目公司

项目经理签收，并做出明确答复，否则不作为结算依据。此联系函需由甲方项目公司工程部
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经理或负责人签收。

（16）承包人签证单、联系函必须统一加盖项目部章，技术资料专用章，仅作为资料归档；

签证审批单在完工验收后 7天内上报至发包人；签证审批应在工作内容完成验收后 15 天内完

成审批手续，超过时效，发包人及审计部门有权拒绝签证的结算。

20.工程预付款 ：本工程无预付款 。

21.工程量确认

21.1 承包人每次请款向监理单位提交已完工程量报告，监理工程师接到报告后按设计图

纸核实已完工程量（以下称计量）并签署审核意见后报发包人代表，发包人代表按发包人内

部审批流程报审，在收到监理单位签复意见7天内完成审查工作（扣除双方争议时间）。

21.2 有效签证套用定额计算项目统一列入结算工程量，参照本合同相关条款进行结算。

21.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成的返工工程量，现场监理工程师不

予计量。竣工图无法表示的内容、隐蔽工程的内容必须经发包人签证后方可计量。

22、其他说明

22.1 为确保工程质量、工期要求，投标单位自行考虑相关的机械设备配置，由此增加的

相关费用，结算时不做调整。

22.2 招标人提供本工程临时用水、用电，其水源和电源的接头，招标单位已经接入现场

内，其后的管线、电缆均由中标单位承担，费用由中标单位承担，水电费用由中标人承担。

中标人应自备发电机，以应对电力不足或停电，费用已在投标报价中包干，若因此给工程造

成的一切损失由承包人承担。

22.3 工程中塔吊基础报价按塔吊图纸进行报价列在措施费中一次性包死，竣工结算时不

予调整（除塔吊桩不在报价内，其余的都在报价内（包含土方））。

22.4 楼内智能化等预埋管线由施工单位预埋，费用报价在清单内。

23.工程款（进度款）支付

23.1 双方约定工程款按部位进行支付，每次付款时上报工程款支付申请，附完成工程量

清单，发包人支付工程款时扣除发包人代扣代缴费用。发包人收到承包人申请报告后 7 天内

确认工程量，在确认计量结果后 5 天内，承包人向发包人提出支付工程进度款申请后，发包

人向承包人支付工程款（进度款），发包人支付工程款时扣回借款及相关违约金。履约保证

金按招标文件规定，具体付款节点如下：

双方约定工程款按部位进行支付，每次付款时上报工程款支付申请，附完成工程量清单，
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发包人支付工程款时扣除发包人代扣代缴费用。由于审批流程时间较长，提前一层报送已完

成工程量，发包人收到承包人申请报告后7天内确认工程量，在确认计量结果后5天内，承包

人向发包人报已完工程管理并提出支付工程进度款申请后，发包人向承包人支付工程款（进

度款），发包人支付工程款时扣回借款及相关罚款。

实测实量分在80分及80分以上100%支付；70分及70分以上付80%；70分以下不予支付。

详见附件实测实量考核表。

一、（10F+车库层)工程进度款支付方式：

1、标四层主体结构均封顶后十五个工作日内支付暂定工程价的 10%；

2、工程主体结构均封顶经甲方、监理验收合格后十五个工作日内付至暂定工程价的 20%；

3、主体工程均验收合格后十五个工作日内付至暂定工程价的 45%；

4、内外墙装饰完成，脚手架、施工机械拆除后，具备无障碍配套施工条件后十五个工作

日内付至暂定工程价的 50%；

5、工程整体竣工验收合格后十五个工作日内付至暂定工程价的 65%；

6、取得城建档案馆入档资料回执单和完整的工程结算资料提交甲方并经甲方确认后十五

个工作日付至暂定总价的 70%；

7、审计结束满三个月后十五个工作日内付至审计结算价的 80%；

8、审计结束满一年后十五个工作日内付至审计结算价的 95%；

9、余 5%作为质量保修金（保修金分二次无息支付，满二年付 3%，保修期满后付清）。

10、中标总价 2%的履约保证金返还节点为：工程主体结构封顶并验收合格后七个工作日

内一次性无息返还。

11、每次付款时，乙方需提供正规增值税发票，甲方凭票付款，每次付款含 30%承兑，

付至工程价款的 95%时，乙方须开具全额发票。

二、（16F+2 层地下室、18F+2 层地下室)工程进度款支付方式：

1、工程出±0后十五个工作日内支付暂定工程价的 10%；

2、标六层主体结构均封顶后十五个工作日内付至暂定工程价的 20%；

3、标十二层主体结构均封顶后十五个工作日内付至暂定工程价的 25%；

4、工程主体结构均封顶并经甲方、监理验收合格后十五个工作日内付至暂定工程价的

35%；

5、主体工程均验收合格后十五个工作日内付至暂定工程价的 45%；

6、内外墙装饰完成，脚手架、施工机械拆除后，具备无障碍配套施工条件后十五个工作
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日内付至暂定工程价的 50%；

7、工程整体竣工验收合格并办理物业交接（以物业公司确认为准）后十五个工作日内付

至暂定工程价的 65%；

8、取得城建档案馆入档资料回执单和完整的工程结算资料提交甲方并经甲方确认后十五

个工作日内付至暂定总价的 70%；

9、审计结束满三个月后十五个工作日内付至审计结算价的 80%；

10、审计结束满一年后十五个工作日内付至审计结算价的 95%；

11、余 5%作为质量保修金（保修金分二次无息支付，满二年付 3%，保修期满后付清）。

12、中标总价 2%的履约保证金返还节点为：工程主体结构封顶并验收合格后七个工作日

内一次性无息返还。

13、每次付款时，乙方需提供正规发票，甲方凭票付款，每次付款含 30%承兑，付至工

程价款的 95%时，乙方须开具全额发票。

23.2 双方约定进度款请款时还应满足以下条件：

(1)附税率为10%的增值税专用发票，因发票面额不足或不符要求，发包人有权拒付工程

款并书面告知承包人。

（2）每次申请付款时必须按合同附件“形象施工进度计划”节点完成，工期滞后按施工

进度计划的规定予以处罚，在付款时扣除，如总工期符合合同约定及发包人要求，工期处罚

款项将在结算中返还。

（3）承包人申请支付的工程款，如无资金计划填报，发包人当月有权不予支付。

（4）付至 95%时需提供全额发票，每次付款包含 40%承兑汇票。

七、材料设备供应

24 发包人供应材料设备： 无

25.承包人采购材料设备

25.1承包人采购材料设备的约定：承包人按图纸要求采购的材料、设备，应提供所购材

料设备的产品合格证明，并对其质量负责，如发包人、监理工程师确认材料、设备不符合设

计和标准要求的材料设备时，有权要求承包人对不合格材料按要求的时间运出施工现场，重

新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用；已经施工的立即拆除，造成的损失由承包人

全额承担，工期不予顺延。

25.2、甲控材料由乙方提前一个月上报甲方的材料计划并按甲方指定的生产厂商、品牌（或
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甲方确定的价格）自行采购，所有材料均须有合格证、质保单和实验报告等技术资料，并经甲方

和监理单位确认（与甲方封样一致），如材料未经甲方、监理确认或采用不合格的材料，甲方、

监理单位有权制止其使用，除给予必要的经济处罚外，并由乙方承担全部的经济损失和责任。

25.3、甲控材料由甲方确定品牌（或厂家）、规格及价格：本合同已定的按合同执行；本合

同未定价的甲控材料另由材料定价单的形式确认价格。甲方有权对本合同已确定的甲控材的品牌

或厂家进行变更，并重新根据市场行情确定价格。

25.4、所有材料设备价格均为到工地价，含卸货费用。场内二次运输（含垂直、水平）、

堆放和保管由乙方负责。甲供材料的结算数量按照以下原则计算：

（1）定额中有明确或类似实际用量及损耗用量规定的，按照定额规定执行，超出部分甲

方不承担，由乙方承担。

（2）定额中无明确用量的材料，由甲方招标过程中确定的实际用量及损耗用量，在施工

前制作样板，由甲方、乙方、供货商共同签字认可，作为结算依据，若在实际施工中超出确

认的用量，由乙方承担。

（3）属乙方超额订购或使用的材料设备用量由乙方承担。如乙方节约，则有关收益由乙

方享有。

25.5 如乙方采用甲方认可范围外的产品，乙方应向甲方支付10000元/次的违约金，违约金

直接从履约保证金中扣除，因此造成的工期延误等全部损失由乙方承担。

25.6承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合

格的不得使用，经检验或试验不合格的检测费用由承包人承担。

25.7承包人需要使用代用材料时，应经发包人认可后才能使用。

25.8如发现承包人因材料价格波动故意拖延工期甚至停工，材料价格调差仍执行合理工

程工期间材料平均价，而不按实际施工时间段材料平均价。

25.9乙方有义务对甲供材进行储藏保管，发生丢失损坏的现象，由总包单位负责，保管

费用不再计取

八、工程变更

26.1 施工中发包人需对原工程设计变更，应在7天前以书面形式向承包人发出变更通知，

承包人在收到发包人的变更后先行施工。

26.2 承包人在工程变更后14内，提出变更工程价款的报告，发包人可根据所掌握的资料
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决定是否调整合同价款和调整的具体金额，同时发包人根据内部流程审核，经总经理签字并

加盖公章生效。如由于变更工程价款双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价

管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理;承包人在双方确定变更后14天

内未向工程师提出变更工程价款的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

26.3 变更及其他签证的价格确认的规定按上述条款执行。在施工过程中应发包人书面要

求而发生的拆除、开孔、修补及零星的小项目均执行合同约定条款，承包人不得以其他任何

借口拒绝施工,如发生将根据合同相关条款按违约执行。

26.4施工过程中甲方所有签发的变更或增加的工程量乙方必须按期完成，不得以价格未

确认或其他理由推脱或拖延完成，如无法达成一致，发包人可另行委托其他人完成，完成后，

发包人将按照完成工程量的两倍扣除乙方的工程款，在工程付款时扣除。

九、竣工验收与结算

27.竣工验收

27.1工程具备竣工验收条件时，承包人应按国家、行业、地方及发包人关于工程竣工验

收的有关规定，提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告和工程质量保修书及相应

的电子文件等。监理认为符合验收条件后组织甲方、监理、物业管理公司进行初步验收。

27.2初验合格后，发包人与有关部门联系，确定验收日期，召集设计单位、监理、政府

有关部门、承包人、物业管理公司予以竣工验收。发包人在竣工验收后5天内提出整改意见，

承包人按此意见整改，并承担因自身原因造成修改的费用。

27. 3承包人提供竣工图的约定：在竣工验收后半月内移交完整的叁套竣工资料和叁套完

整的竣工图给发包人（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况）。另外，承

包人应及时向市档案馆办理工程资料验收和移交，承包人未履行以上责任，发包人有权予以

推迟剩余工程款的支付，超过十天未履行以上责任的，承包人承担因此而给发包人造成的损

失，此款直接从工程决算中扣除。

27.4工程竣工验收后，承包人应填写工程移交书，经发包人及物业公司验收通过后，视

为工程移交完毕。承包人逾期未向发包人移交，造成发包人向购房者交楼时间延误，由此而

产生的费用和责任均由承包人承担。

27.5工程在未移交发包人之前，承包人负责维护。如发包人提前使用，因使用损坏发生

的修理费用由发包人承担。
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27.6工程竣工验收并达到合同验收要求时，当发包人及时全面履行合同约定，承包人不

得因经济纠纷等任何原因延迟或拒绝交付工程。

28、竣工结算

28.1 工程竣工验收备案后 28 天内承包人递交三套竣工结算报告及完整结算资料（两套

纸质、一套电子版），如承包人未提交结算书影响发包人财务结算，在发包人书面催促后 28

天内仍未递交完整的结算资料，则视为放弃结算权，由发包人单方结算，承包人对决算结果

不得提出异议。

28.2 承包人向发包人递交完整的三份竣工结算报告及结算资料（结算清单、合同、招标

文件、答疑、图纸会审、工作量计算书、变更签证、会办意见、软件版电子及文本结算文件、

竣工图），发现漏报不利内容的一次罚款贰万元。

28.3 发包人在收到承包人递交的符合本合同约定的竣工结算资料后，由发包人有关部门

（或委托其它审计单位）审核工程结算（发包人保留对审计再复审的权力，承包人必须给予

配合）。双方在审计报告上签字盖章后办理财务清算手续，发包人将根据财务清算后应付款

项按本合同约定支付剩余结算价款。经发包人确认的竣工结算资料后，发包人组织有关部门

在 6个月内审计结束（如因承包人原因造成审计无法进行或延误时间的，由承包人负责）。

28.4甲控材料（包括设备）签证价均为现款采购价，乙方必须无条件接受，否则甲方有

权改为甲供，但乙方需向甲方支付改为甲供的材料设备采购总价款的 20%作为违约金，该违

约金直接在履约保证金中扣除。自乙方收到甲方签发的价格签证单后 15 日内必须书面回复，

否则视为乙方已完全接受该价格签证单。

28.5由于乙方管理不善引起的费用增加不作调整。乙方为方便施工而提出的变更，其增加的费

用不予调整，由乙方承担。

28.6施工所需临建设施的搭建、拆迁费用一次性包死，均已含在收取的费率内， 今后不管因

何原因发生重复性搭建和拆迁，甲方均不支付任何费用。

28.7墙柱主筋φ≥14mm墙、柱钢筋无论采用电渣压力焊或搭接绑扎均按电渣压力焊算，其他

部位配筋按设计及规范要求施工，钢筋接头（机械连接、电渣压力焊、焊接、绑扎搭接等）均

不另行结算，结算时清单工程量不计算钢筋接头，由投标人在综合单价中自行考虑。

28.8甲控材及本合同中已经定价的材料执行当地信息价按合同约定进行调整，不因市场原因变

动而调整，风险由双方各自承担。

28.9施工用水、电采用装表计量，甲方按自来水公司和电力局收费全额从乙方工程款中按月扣
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回，总用水量、用电量以自来水公司、电力局安装的总表计量为准。甲方分包单位水电费由乙方、

分包单位自行商定。总表损耗按分表用量平摊计算，甲、乙双方每月做好抄表书面记录工作。甲

方与乙方水电费结算方式：施工用水量及用电量按照定额的含量执行，水电单价按照相应信息价

执行，信息价的取定区间按照施工工期前八个月平均价执行。

28.10本工程钢筋保护层均采用预制砂浆垫块，无论乙方采用何种垫块，造价均不调整。

28.11钢筋工程量按照图纸要求及图示尺寸计算。马凳筋的计算：乙方申报各部位马凳筋的规

格、形式及间距，经甲方审批后作为施工图预算及结算依据。

28.12 施工场地周围的围墙均由乙方自行负责施工并承担费用，规格形式符合当地政府相

关部门的要求，甲方有权在围墙上制作相关楼盘广告宣传，乙方不得收取任何费用；乙方于

其他标段之间的施工围墙，共用围墙的建设及拆除，由相关方自行协商承担费用。

28.13 降水工程含在合同总价中，包括后期场地排水等各项措施费用。

28.14 门窗最终按粉刷完成后的成品洞口尺寸进行实量结算（飘窗宽度按外侧周长计算）。

28.15 外墙涂料最终按照实际工程量进行结算，线条按展开面积结算，扣除门窗洞口等。

十、违约、索赔和争议

29.违约

29.1 本合同中关于发包人违约的具体责任：按通用条款

29.2本合同约定承包人工期延误的违约责任：按相关规定或条款办理。

29.3 如本项目备案前工程验收未一次性验收合格（不含初验），按相关规定或条款办理。

并由承包人根据合格工程质量标准无条件修复至合格为止。

29.4 因一方违约致使本合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同时，应提前10天通

知对方方可中止或解除合同，并由违约方承担违约责任。

30．索赔

执行本协议通用条款。

31.争议

31.1发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收已实际投入使用的工程，其

质量争议按该工程保修合同执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工停建工程

的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的

检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构处理决定执行，

其余部分的竣工结算依照约定办理。
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31.2与本合同有关的或本合同在履行过程中发生的任何争议，由双方当事人协商解决，

协商不成的，任何一方可依法向履约地人民法院起诉。

十一、其他

32．工程指定分包及直接发包

32.1直接发包工程具体管理配合费见附件协议，施工中承包人有义务配合管理。

32.2直接发包的工程款由发包人支付，乙方分包的工程款由承包人支付。

32.3指定分包与直接发包工程的质量保修由该分包方负责。

32.4承包人在施工中应本着书面资料往来的原则，而且必须提前三天发给发包人，口头

表述不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署，承包人

代表签署并加盖合同中规定的印鉴后生效。

32.5施工中承包人不得对原工程设计私自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用

和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需发包人

签字后方可执行，否则责任自负。

32.6未经发包人同意，承包人不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道，无论该报

道是于施工现场或社会宣传媒体。但承包人必须积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示

行为。

33、设备和材料的所有权

33.1承包方在竣工验收后，应按发包人要求的时间撤出全部临建、施工人员、施工机械、

临时场地的地坪拆除、塔吊基础拆除和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包

范围内的工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，发包人有权派人强行拆除并清理，

造成的费用及责任均由承包人承担。对占用发包人用地的另按每平方米每天100元收取租金。

33.2承包人如未按要求撤场，发包人有权将乙方滞留在现场的所有财产予以出售，并将

其人员强制驱逐出现场，所发生的全部费用和所有的影响、损失、伤害等均由承包人负责。

发包人将从承包人财产的销售收入中扣除上述给发包人造成的全部费用，若有剩余，发包人

将剩余部分支付给承包人，若有不足，由承包人负责补偿给发包人。

34.不可抗力

34.1 双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。

35.保险

35.1发包人投保内容： 无。
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发包人委托承包人办理的保险事项： 无。

35.2 承包人投保内容：现场施工人员的意外伤害险。

36.安全文明施工

36.1承包人保证在本合同项下施工期间按照江苏晟功集团施工手册及发包方要求的安全

文明施工方面有关要求进行施工，承包人应接受有关部门和现场监理及发包方对文明工地达

标情况进行考核，达不到江苏晟功集团施工手册及发包方要求标准化文明工地的，扣取分部

分项工程费的1%的费用。

36．2承包人施工中因违反城管、交通等政府有关部门规定而导致的处罚，其费用自理，

因此导致的停工工期不予顺延。

37. 合同份数

37.1 双方约定合同份数：本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。

38.其它约定：

38.1 发包人对承包人支付的工程款，须优先用于支付工人劳动报酬；

38.1.1 承包人应按时足额支付民工工资和分包单位的工程款，若发生因欠款，导致民工

或分包单位上访或诉讼及其它恶性事件的，对承包人的违约行为作如下处理，并保留进一步

追诉的权利。

（1）从上访事件及其它恶性事件发生当月起，暂扣当月发包人应付承包人工程款的 50%，

在承包人处理好拖欠农民工工资问题，并取得政府处理意见后，再支付暂扣工程款。当月没

有处理完的，下月继续按照 50%比例暂扣工程款。

（2）甲方按照政府主管部门的指令性通知文件或根据法院送达的《协助执行通知书》，

可直接向农民工、分包单位、法院或政府主管部门支付承包人欠付的工资或工程款、材料款

等各项欠款，并发包人有权从应付承包人的任何一笔工程款中扣除相应的金额。

（3）在甲方按合同节点付款，由于承包人未及时支付农民工工资，造成民工在发包人办

公场所或发包方销售场所聚众喧哗、闹事，影响发包人正常办公、销售秩序，发包人在支付

工程进度款时暂扣 50%,在承包方处理好农民工工资后再支付暂扣款项。

38.2工期提前：若发包人提出需工期提前，在合理工期范围内，承包人必须无条件服从。

39. 补充条款

39.1承包人对承包范围内一切现场作业、施工方法和已完成工程的稳妥性、安全性及工

程质量全面负责，承担因承包人质量缺陷的返修费用。
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39.2承包人有义务发现施工文件中设计单位在设计过程中所发生的诸如结构、功能、质

量等方面的设计或施工图制作错误，并及时以书面形式将情况如实报告给监理单位，监理单

位经过评估确认后报告给发包人，发包人仍坚持按设计施工，承包人仍应执行，但对此而产

生的后果，承包人不负责任；对于承包人提出图纸中优化更改的工程，对发包人采纳的将给

予一次500元的奖励。

39.3承包人所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应具有符合有关规定的资质，并且

持有该项工作的上岗证，所有上岗证和相关资质证明在施工期间集中管理，供驻地监理工程

师及发包人现场管理人员随时检查。

39.4由于承包人原因造成工程延期，导致监理延期服务，延期服务费由承包人承担；若

因此造成发包人被第三方索赔时，发包人保留向承包人索赔的权利。

39.5本工程并不要求在约定工期的基础上提前完成，承包人提前完成工期时发包人不予

奖励。

39.6对于工程施工中发生的签证，承包人应在施工前提请现场监理和发包人代表签复有

关方案和标准，完成数量应在结束后三日内提请现场监理和发包人现场代表计量，严禁事后

补签，工程结算时承包人凭有效签证单原件向发包人结算价款。有效签证单系指：甲方联系

单、签证单、照片，相关签证（加盖承包人、发包人印章），有各方代表真实签字，无涂改，

记载要素齐全合理。

39.7 承包人未按计划进度的约定完成相关分段工程，承包人应向发包人支付每项每天

10000 元的违约金，并在当期进度款中扣除，若总工期延误，该扣款不退，反之，该款在工

程竣工决算时返还。若发包人直接分包的单位影响承包单位工期超过一个月的，承包单位工

期相应顺延。

39.8承包人的工程进度按“施工组织设计总进度计划”落后20天的，承包人须提交相应

的赶工措施。措施实施后，仍落后总进度计划达30天的，发包人有权就承包人所承包的工程

范围内分项甚至整个工程另行发包给第三方，以帮助承包人保证阶段工期的实现，承包人不

得提出异议。该分项工程的工程款从承包人下期工程款中由发包人直接扣除支付给第三方，

承包人提出异议或阻挠第三方施工的，发包人有权解除合同，并将承包方驱逐出施工现场，

履约保证金不再退还。

39.9 施工过程中，若承包人造成安全事故给双方人员或第三方人员、财产造成损害的，

一切责任均由承包人承担。
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39.10 合同内已包含的工程内容，如承包人以各种理由不按预定计划工期施工的，发包

人单方有权终止合同另行对外发包。承包人承担发包人单方另行对外发包工程合同价款 10%

的违约金同时承担由此造成发包人的直接损失和间接损失费用，发包人在支付工程款时可先

行扣除此项造价与违约金。

39.11 补充条款与本合同组成一并生效，具有同等法律效力。

39.12 安装工程材料的使用，如开关、插座、面板、给排水管道、电线等，在安装之前

由承包人提供样品并经相关部门检测合格，并经发包人、监理、承包人三方共同确认方可进

行施工。否则发包人将对上述安装工程不予结算价款。

39.13 为确保工程质量、工期要求，投标单位自行考虑相关的机械设备配置，由此增加

的相关费用，结算时不做调整。

39.14 中标单位在施工过程中，与建设、公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、

绿化、城管、卫生等主管部门的关系由建设单位出面协调并承担相应的费用。工程保险及农

民工保证金由中标单位自行缴费，不另计取。

39.15 为方便工程管理，在布设临时设施时，承包人无偿为甲方及监理方留设两间办公

室及相应的简易装修。

39.16 工程竣工后在七天内应做好场内清理工作，并全部撤离施工现场。

39.17工程结算应在中标单位所有竣工资料递交发包人并在符合要求后才予以竣工结算。

39.18 施工现场的临时围墙、对已经交付区与施工区围挡、场地道路、冲洗平台、施工

道路出入口、施工场地大门、均含在相关措施费内，不再另行签证计取。

39.19 施工期间占用市政道路由中标单位与主管部门自行协调，费用自理。在施工期间

破坏市政道路的修复由中标人负责，费用自理（甲方分包的单位涉及到对外协调由分包单位

协调）。

39.20 承包人不得再向各分包单位收取除承包配合费外其他任何费用，否则一经发现，

发包方有权按承包方收取的双倍金额支付违约金（分包单位须执行晟功现场管理规定）。

39.21 承包人自行对外所签定的任何协议、合同以及经济纠纷均与发包人无关，发包人

不承担任何责任。

39.22 各楼栋应严格按照国家相关规范、安全条例施工，并符合地方建筑安全管理部门

的要求，否则一切后果由承包人负责。

39.23 承包人应注意协调周边关系，若因承包人原因引起的纠纷，一切后果由承包人负

责。
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39.24 投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非发包方所为的临时

停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以

及业主需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等；施

工方案中的室内地面、内外墙的防裂抗裂措施等各种组织、施工技术措施增加费用以及为确

保招标人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价。

39.25 承包人应服从发包人派驻的工程师与发包方委托的监理工程师的管理，否则发包

人有权从承包人工程合同价款中每次扣除 1000——5000 元违约金。

39.26 承包人必须保证工人工资、材料款的按时发放与支付，否则因此引起的纠纷与发

包人无关，并由承包人承担因此产生的直接间接损失。

39.27 承包人必须自行完成本合同内所有工程的施工，坚决不允许将本合同内工程进行

转包，否则，发包人有权终止本合同并要求承包人按照合同总价款的 30%违约金支付发包人。

39.28乙方有义务对施工场地进行100%硬化，其中80%混凝土硬化，20%碎石硬化，费用已

包含在总价中，不再另行计取。

39.29 样板房通道及看房通道在 40 米以内的不另行计算，已包含在合同总价中，超出部

分按实结算，取费标准参照招标文件计价规则。

39.30 承包方有义务向电梯单位提供电梯调试所需的临时电缆，且电梯调试运行所需的

电源接口由总包单位提供在单元配电室中，一栋楼提供一个接口，费用已包含在投标报价中，

不再单独计取。

39.31 承包方工程资料收集整理需符合档案馆等政府行政部门要求，且费用包含在合同

总价中。

39.32发包人直接发包的项目承包人有配合的义务，承包人按本合同履行配合责任。

39.33关于基坑排水：投标人在措施费降水报价中必须考虑以下两点：（1）坑内采用盲

沟，导入集水井方式排水 （2）坑外:做好地面挡排水工作（如围堰或排水沟）,避免地表水进

入坑内；该项工作在基坑施工过程中，必须施工，否则招标人有权对中标人进行10000-100000

元的经济处罚，并在结算时对措施费降水中标价按5折结算；降水工程，由投标人自行勘察现

场编制施工组织设计后自主报价，包括在措施费中，结算时不另行计取。

39.34甲方分包的单位及总包范围内的穿越地下室外墙管道，封堵时必须采用柔性防水套

管，该项费用包含在总包配合费中，后期结算时不再计取。

39.35本工程中塔吊基础报价按塔吊图纸进行报价列在措施费中一次性包死，竣工结算时

不予调整。（除塔吊桩不用报价，其余的都在报价内（包括土方），塔吊桩的定位位置由中
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标人在桩基施工前及时提供）。

39.36楼内弱电智能化预埋管线由施工总包单位预埋，费用报价在清单内。

39.37投标时，投标人应考虑使用预拌砂浆。

39.38后浇带两侧的混凝土浇筑前，必须采用钢丝网隔断，且钢丝网需用钢筋和铁丝固定，

确保混凝土浇筑成形美观，不胀漏，该费用由投标人自行考虑在投标报价中，后期不再计取。

39.39弱电、消防报警灯管道穿铁丝费用投标人自行考虑，其费用不管清单是否涵盖，均

包含在投标报价中，结算时不另计取。

39.40本合同及招标文件有矛盾及争议地方，最终解释权归宿迁德惠•名河雅居项目所有。

附件一

承包管理配合费明细表

承包管理配合费的范围：电梯、弱电等工程见下表。除下述分包工程按约定计取承包配合

管理费，其余甲方另行分包工程一律不计取承包配合管理费，并且不得向分包单位收取除挂表计

量水电费用以外的其他费用。

承包管理配合费的内容：配合协调各专业分包之间的关系、提供必要的定位放线资料、

协调工作面、提供施工架子、提供垂直运输机械、提供材料仓库、提供专业施工单位人员的

宿舍场地、水电源、基准点的提供、材料堆放、保管场地的提供，负责完成堵洞、嵌缝、节

点收头等定额包含或不包含的工作、督促各专业分包单位及时提供竣工资料、把专业分包合

同工程纳入承包范围进行管理，按需要委派现场人员，负责对承包人的产品及施工质量进行

全过程监督、验收和协调等一切与承包单位相关的内容，承包人不得以该部分内容不在自已

的施工范围为由规避责任。

对于发包人拟直接发包或指定分包项目，当承包人具备相应的施工资质时，在同等条件

下承包人拥有优先承包权。

所有分包工程竣工资料由各分包单位报送承包单位统一整理，其余内容详见下表，下表

所示承包配合内容并不视为完整，当需承包人配合的其它合理事项，承包人有义务配合，不

再收取其它费用。承包人配合管理费分别在地下室工程量清单其它项目费中以总价包干的形

式体现，结算时不作任何调整。
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序号
项目(发包人分

包)
配合管理费 内 容（承包人配合并承担等）

1

桩基包括基坑

支护工程(如

有)

承包人需提供施工现场已安装使用的现场用
水、用电的接口及高程、坐标控制点移交等；
由承包单位配合验收，资料由承包单位盖章
确认汇总等。工程桩的凿桩、清孔、接桩、

截桩由乙方负责

2 电 梯

提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、
用水用电接口及测试用电缆两组，提供生产
生活方便、预留槽、洞及槽、门洞封堵等。
负责电梯井道用电接口，负责设备基础的施工
和墙地面的施工；负责井边安全防护栏杆的搭
设、电梯井的临时隔断，机房内设备基础、吊
钩、爬梯等施工；负责就近提供电梯调试电源
接口；负责电梯电源线接至电梯控制柜；负责
电梯门框边封堵和牛腿处塞缝封堵；电梯门洞
口与后期电梯门安装不一致时导致结构等修
补；在电梯安装和调试阶段基坑积水排除、防

水处理及垃圾清理。

3 太阳能
提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、
生活用水、用电接口及必要的辅助工作等。

4
室内外智能化

工程

提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、
生活用水、用电接口及必要的辅助工作等，
施工预留管槽，设备箱孔由承包方配合封堵，

弱电井防火封堵。

5 供电工程

承包方提供施工现场定位和坐标资料，提供
已安装使用的现有垂直运输、用水、电接口；
承包方完成至楼宇用户电表箱，其电表箱甲
供，承包安装，楼宇电梯单元配电室或动力

箱由承包施工。

6 景观绿化
提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、

用水、电接口、脚手架；

7 外墙砂胶砖

提供施工现场的现有垂直运输、用水、电接
口、脚手架，提供生产生活方便。配合相关
吊篮垂直作业机械使用许可办理，资料由承

包单位盖章确认汇总等。

8
通信工程、广电

工程

室内预埋穿线管、预埋接线盒、预埋套管及其
封堵、箱体孔洞预留及住户多媒体箱的安装、
桥架及其穿楼板处的防火封堵、二次开槽配管

和修补。

9 燃气工程
承包方免费配合穿墙穿楼板洞口封堵后防水

施工。

10 自来水
套管预埋封堵、水泵房室内设备土建基础、防

排水、照明仍由乙方施工。
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11 消防工程（不含

消防设备）

负责风管接口、正压送风口、消火栓箱孔洞的
预留及孔洞封堵；负责水泵、水箱、风机等所
有设备的混凝土基础；屋顶风管与井道预留孔
洞防水封堵；负责消防工程穿线管、接线盒、
套管预埋及孔洞预留；负责电源接至防排烟控
制箱与水泵控制箱的上接线端子、风机到控制
箱的管道预留、水泵到控制箱的管道预留;负责
消防应急照明及疏散指示系统的施工；负责地

下室消防水池蓄水的工作

12 门窗工程

提供施工现场的现有垂直运输，用水用电接口，
预留孔洞、洞口的周边粉刷及门窗安装完成后

的土建修补。

13 人防门工程
人防洞口预留预埋、人防风机基础、人防套管
预埋、人防土建整改、人防门及设备接地

14
车库门、进户门、

防火门

提供施工现场的现有垂直运输，用水用电接口，
预留孔洞、洞口的周边粉刷及门安装完成后的

土建修补、车库门号码标识。

15
外墙石材、铝板、

玻璃等幕墙工程

提供现有的垂直运输及脚手架使用，幕墙施工
图的预埋件、预埋件的防锈漆、防雷预埋件、

底层幕墙在地面安装后的收口

16 栏杆雨篷等
构筑物下口与结构面的找平、封堵及预埋件、

预埋铁件的防锈漆

17 外遮阳工程

提供施工现场的现有垂直运输，用水用电接口，
预留孔洞、洞口的周边粉刷及门安装完成后的

土建修补。

18 其它分包工程 如有需要，承包有义务配合，不得收取除水
电费以外的其他费用
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附件二：

材料名称 规格及技术要求 推荐品牌或厂家 单位
投标人选用

品牌或厂家
备注

瓷砖 详见设计说明 马可波罗、冠珠、冠军 块

钢材 详见设计说明
马钢、永钢、沙钢、莱钢、连钢兴鑫、连云

港联鑫、河南亚新
T

水泥 见设计图纸 海螺、磊达

保温材料 见设计图纸 合格 m3

内墙涂料 见设计图纸 合格

防水材料 见设计图纸 雨虹、艺虹、熊猫 m2/kg

成套配电箱 详见设计说明
元器件：正泰、德力西；箱体外壳钢板烤漆，

门板 1.5 厚，内箱体 1.2
台

室内消火栓 详见设计说明 南海、国泰、南安 套

消防水泵接合器 详见设计说明 南海、国泰、南安 套

阀门、闸类产品 国标 巨龙、上海冠龙、上海标一 只

PPR 给水管及管件 国标 鸿运、中财、联通 m

UPVC 排水管 国标 联通、联塑、连云港新达、欧凯 m

电线 、电缆 国标 远东、上上、宝胜 m

开关插座 国标 公牛、西蒙、正泰 只

室内多媒体箱 国标 德力西、正泰、鸿雁 台

通风机 国标 靖江双雄、靖江峰华、靖江双富 台

控制开关 国标 正泰、施耐德、德力西 套

镀锌钢管 国标 天津友发、中天、利达 m

桥架 国标 合格（符合图纸要求） m

泵类 国标 凯泉、上海成峰、上一、青岛三利 台
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消防报警系统 国标 北京利达、海湾、北大青鸟 套

通风系统 国标 上海双龙、易凯 套

消防水箱 国标 连云港双益、连云港祥龙、上海上方 台

附件三：

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：_宿迁市富建房地产开发有限公司_

承包人（全称）：_ 江苏晟功建设集团有限公司 __

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋

建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对宿迁德惠名河雅居土建及水电安装工程签定工程

质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工

程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、

房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等，

以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： /。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_伍_年；

3、装修工程为 贰 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_贰_年；

5、供热与供冷系统为_贰_个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_贰_年；

7、项目保修期限约定如下： / 。

质量保修期自工程竣工验收合格（即取得竣工备案证明）之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、承包人在处理业主投诉的维修时，应严格按照相关规范要求进行维修整改，严禁偷工

减料应付了事，如有发生此类事件，发包人视情节严重情况有权对承包人处以 2000~20000 元

/次的违约金。
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3、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立

即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级

的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。对于涉及结构安全的质量问题，如业主提出质

量鉴定要求，承包人应提供具有鉴定资质单位的质量鉴定报告，并承担由此产生的鉴定、维

修、加固费用以及对业主的产生损失的合理补偿。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的返还

质量保修金返还方式为：竣工验收合格交付发包人后满2年后一周内无息返总结算价3%，

余款部分在质量保修期满后 10 天内，发包人将剩余保修金无息返还承包人，“验收合格交付

发包人”的时间界定为承包人将各期验收合格的工程完全交付给发包人指定的物业公司完毕

次日（承包人支付保修金须经发包人委托的物业公司签字认可）。

六、其他事项

双方约定的其他工程质量保修事项 / 。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包

人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人： 委托代理人：

住 所 地: 住 所 地：阜宁县香港路 499 号

联系方式： 联系方式：051589716898

日 期： 日 期：

合同签订地： 合同签订地：
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	8.施工场地交接
	38.1  发包人对承包人支付的工程款，须优先用于支付工人劳动报酬；

